

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
č. smlouvy objednatele: S/0152/2016/OFSM/Sol
č. smlouvy zhotovitele: S17-037-0082,
ze dne 3.1.2016 ve znění pozdějších dodatků

Smluvní strany:

	statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
Sídlo:	městský obvod Svinov Bílavecká 69/48, 72100 Ostrava - Svinov
Zastoupen:	Ing. Helenou Wieluchovou, starostkou
IČ:	00845451
DIČ:	CZ00845451
Bankovní spojení:	0000001649332389/0800
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: (dále jen „objednatel“)	Ing. Helena Wieluchová, starostka

a

	SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Morava
Sídlo:	Jahodova 60, 620 00 Brno
Kontaktní adresa:	Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastoupený:	Bc. Vladimírem Lesovským, ved. odštěpného závodu
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Její jménem jedná Ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci) Ing. Ondřej Matuš, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací (na základě plné moci)
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	212269343/0300
E-mail: (dále jen „zhotovitel“)	office-nj@swietelsky.cz

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 11. 2016 smlouvu o dílo č. **S/0152/2016/OFSM/Sol**, jejímž předmětem byla veřejná zakázka s názvem „Oprava místních komunikací po rekonstrukci kanalizace, vodovodů a plynovodů v Ostravě- Svinově“, a to v rozsahu a za podmínek dle projektové dokumentace, zpracované společností Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 00297569, vedoucí projektant Ing. Bohumír Michal, ČKAIT 1103712.

2. Předmětem díla byly opravy stávajících místních komunikací III. a IV. třídy po rekonstrukcích vodovodních, kanalizačních a plynovodních řádů v rozsahu:

I. etapa: oprava ul. Kuršovy, Malátovy, části ulic Lipové a Mičurinovy,

II. etapa: části ulic Lipové a Mičurinovy, ul. Stanislavského, Leopolda Kříže, Glinkova, Kolofikova, U Rourovny, Tichá.

3. Cena díla byla smlouvou o dílo sjednána ve výši 11.270.897,30 Kč bez DPH, s DPH pak ve výši 13.637.785,73 Kč.

II.

1. První etapa díla byla dokončena dne 15. 12. 2016 a předána objednateli protokolem o předání a převzetí ze dne 15. 12. 2016.
2. Práce na druhé etapě nebyly ke dni uzavření tohoto dodatku započaty.

III.

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na omezení rozsahu díla v tom smyslu, že z původně sjednaného předmětu díla nebudou provedeny práce a dodávky v rozsahu II. etapy.
2. Z toho důvodu snižují dříve sjednanou cenu díla v souladu se zjišťovacím protokolem č. 4 ze dne 31. 03. 2017 na konečnou částku 4.504.563,38 Kč, což je cena díla v omezeném rozsahu včetně DPH.
3. Zhotovitel prohlašuje, že tato částka mu již byla uhrazena a on ji přijal.

IV.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách textu smlouvy o dílo:

Čl. IX odst. 5 má nově toto znění:

5. Zhotovitel se zavazuje k předložení bankovní garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční lhůty ve výši 280.000 Kč.

Čl. IX odst. 6 má nově toto znění:

6. Originál výše uvedené bankovní záruky, platné po celou dobu záruční doby, bude zhotovitelem poskytnut do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 3% z konečné částky 4.504.563,38 Kč, což je cena díla v omezeném rozsahu a bude zhotovitelem objednateli vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční lhůtě tímto zůstává nedotčena.

V.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. **S/0152/2016/OFSM/Sol ze dne 03. 11. 2016** zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech provedeních, přičemž každý z účastníků obdrží po dvou jeho vyhotoveních.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují k této smlouvě své podpisy.

VI. Doložka

platnosti právního úkonu podle §41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov usnesením č. 1463/RMOBm-Svi/1418/23 ze dne 24. 04. 2017.

V Ostravě dne

V.....dne

.....
za objednatele
Ing. Helena Wieluchová
starostka

.....
za zhotovitele
Ing. Jaroslav Ševela
ředitel oblasti

.....
za zhotovitele
Ing. Ondřej Matuš
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací