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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) označení stavby
Název stavby:

Chodník pro pěší u MŠ na ul. Stanislavského
Místo stavby:




Ostrava - Svinov, okres Ostrava, kraj Moravskoslezský
Kraj:






Moravskoslezský









Okres Ostrava
Katastrální území:



Svinov (715506)

Parcelní čísla:




241, 242/1, 246, 248/1

Druh stavby:




Novostavba
Projektový stupeň:


Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR),
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a 









Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

b) investor, objednatel
Název, adresa:



Statutární město Ostrava
městský obvod Svinov









Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava - Svinov










IČO: 00 84 54 51 

c) projektant

Název projektanta:


Ing. Jan Kotulič









Osvoboditelů 1215/9, 742 21 Kopřivnice

IČO: 06 82 69 71

2. cHARAKTERISTICKÉ A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ
Stavba „Chodník pro pěší u MŠ na ul. Stanislavského“ je umístěna v katastrálním území Svinov a řeší výstavbu chodníku v okolí mateřské školy na ul. Stanislavského v intravilánu městského obvodu Ostrava – Svinov. Nový chodník navazuje na stávající chodníky v blízkosti MŠ, místní komunikaci (ul. Stanislavského) a nádvoří domu č. p. 256 na 
ul. Bílovecká.Výstavba chodníku propojí výše zmíněné ulice Stanislavského a Bílovecká, a tím přispěje ke zvýšení bezpečnosti při pohybu chodců v dané lokalitě. 
Celková délka nově budovaného chodníku je 80,57 m.

3. sTANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ
Velikost staveniště byla stanovena s ohledem na potřeby realizace stavby. Staveniště se nachází v zastavěném území a je tvořeno zatravněnou plochou. Stavba je navržena na pozemcích statutárního města Ostravy. Stavba vyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu.
Stavba je vymezena těmito pozemky:
parc. č. 241, 242/1, 246, 248/1 v katastrálním území Svinov v rozsahu připravované stavby
4. zÁSADY NÁVRHU STAVENIŠTĚ
Zařízení využitelná pro provoz stavby (obslužné staveništní buňky, napojení na zdroje, odvoz odpadu, apod.), jsou věcí zhotovitele stavby. Tato zařízení budou dočasně umístěna na staveništi a po skončení stavby budou odstraněna. Trvalé stavební objekty pro zařízení staveniště nebudou v souvislosti se stavbou zřizovány. 
V místě se nyní nenacházejí žádná zařízení využitelná pro stavbu. 
5. NÁVRH POSTUPU VÝSTAVBY
Celková doba výstavby chodníku se předpokládá v délce 2 měsíců. V průběhu stavebních prací bude zachován obousměrný provoz na ulici Stanislavského (nebude zřízena objízdná trasa). Je požadována volná šířka komunikace minimálně 5,50 m.

Při výstavbě se předpokládá zvýšení hluku a prašnosti. Všechny povrchy jsou navrženy jako dlážděné, při výstavbě bude použita pouze drobná mechanizace. Největším zdrojem hluku bude hutnění nových konstrukčních vrstev chodníku a řezání obrubníků a dlažby. Práce budou prováděny v denní době od 7:00 do 21:00.
Přípravné práce:

- vytyčení inženýrských sítí
- sejmutí ornice v tl. 0.20 m

- odkop stávajícího terénu do úrovně navržené pláně chodníku

Konstrukce chodníku a sjezdu:
- osazení nových zahradních obrubníků, resp. silničních a přechodových kusů
- provedení podkladních vrstev chodníku

- položení betonové dlažby se zámkem
Dokončovací práce:

- zásyp a úprava okolí chodníku
- ohumusování okolních ploch v tl. 0,10 m a založení trávníku

6. OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO PROVOZU (PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ)
Stavbu nebude nutno užívat před dokončením celé stavby a bude předána najednou.

7. MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE
Zřízení stavebního dvora, jeho provoz a zajištění potřebné infrastruktury je věcí zhotovitele stavby. Napojení na zdroje (voda, elektrická energie, telekomunikace) nejsou předmětem řešení, dodavatel stavebních prací si je zajistí včetně kanceláří a technického vybavení pro stavební dozor investora.
8. MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Původcem odpadů budou firmy, které budou realizovat stavbu. Tyto firmy mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 a souvisejícími předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 93/2016 (katalog odpadů) a vyhláškou 
č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Dále musí zhotovitel dodržovat ustanovení zákonů a zákonných opatření ve znění pozdějších předpisů: 

· ‌Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 

· Zákon č. 66/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb.
· ‌Vyhláška MŽP č. 641/2004 Sb. o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 

· platné obecní předpisy o nakládání s odpady

V souladu s výše uvedenými předpisy budou veškeré odpady vzniklé během stavby tříděny a o nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence. Tato evidence a doklady o nakládání s odpady budou archivovány a předloženy ke kolaudaci, případně ke kontrole v průběhu realizace stavby.

Demoliční materiál obsahující živice bude recyklován. 

V případě nutnosti smýcení a mimořádné likvidace dřevin a travin pálením musí být odpovědně vybráno páleniště tak, aby oheň nejen nadměrně neznečišťoval ovzduší, ale aby též nepoškodil vedení inženýrských sítí. K ev. pálení na staveništi musí být vydán souhlas příslušným Hasičským záchranným sborem. 
TAB. 1  Druhy odpadů dle vyhlášky  č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů)

	Druh
	Název
	Kategorie

	080111*
	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
	O (N)

	080112
	Jiné odpadní barvy a látky neuvedené pod číslem 080111
	O

	150202*
	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
	O (N)

	170101
	Beton
	O

	170201
	Dřevo
	O

	170203
	Plasty
	O

	170204*
	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
	O (N)

	170301*
	Asfaltové směsi obsahující dehet
	O (N)

	170302
	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 (bez dehtu)
	O

	170405
	Železo a ocel
	O

	170503*
	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
	O (N)

	170504
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
	O

	170903*
	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
	O (N)

	170904
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903
	O

	200201
	Biologicky rozložitelný odpad
	O

	200301
	Směsný komunální odpad
	O


„*“  - označení nebezpečného odpadu dle Katalogu odpadů (Vyhláška 93/2016)

TAB. 2  Přehled očekávaných druhů odpadů a jejich zařazení 

	materiál
	kód odpadu
	Předpokládaný způsob nakládaní s odpadem

	živičná vozovka (asf. napoj.)
	170301*,
170302
	recyklace, zpětné použití na stavbě, odkup zhotovitelem

	směsný stavební a demoliční odpad
	170903*, 170904
	Skládka

	směsný komunální odpad 
	200301
	Skládka


„*“   - označení nebezpečného odpadu dle Katalogu odpadů

„+“  - množství odpadu bude známo v průběhu výstavby

Z hlediska dopravní dostupnosti z prostoru staveniště jsou v nejbližším okolí stavby pro uložení odtěžených, resp. vybouraných materiálů k dispozici následující skládky:
	typ zařízení
	doporučený provozovatel
	vzdálenost (km)

	skládka stavební suti a zeminy
	Ridera Bohemia a.s. – provozovna Ostrava
Švermova 171 709, Ostrava – Mariánské hory
	8


9. PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ
Přístup na stavbu bude zajištěn z ulic Stanislavského a Bílovecká. Vzhledem k charakteru stavby není zřízeno trvalé připojení na zdroje energií a vody. Při stavbě se předpokládá zajištění vody pomocí nádrží a elektřiny pomocí motorových generátorů. Případné zřízení provizorní přípojky je věcí zhotovitele stavby. Stavba nebude v budoucnu spotřebovávat energii.
Zhotovitel je povinen zajistit přístup do stávajících nemovitostí a na pozemky soukromých vlastníků (bezprostředně sousedících se stavbou) přes staveniště po dobu výstavby.

Staveništní doprava bude organizována tak, aby byla zajištěna její plynulost a bezpečnost. Před výjezdem vozidel stavby mimo prostor staveniště bude provedena jejich očista mechanickým odstraněním hrubých nečistot. Používané komunikace budou pravidelně čištěny a myty čistícími a mycími vozidly.
10.  POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO OKOLÍ
Zařízení staveniště se předpokládá pouze malého rozsahu s využitím mobilních objektů. Parkování mechanismů je možné na staveništi. Odběr elektrické energie je nutno dohodnout s příslušnou služebnou energetické společnosti. Plochy pro větší skládky se neuvažují. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat ustanovení zákona o pozemních komunikacích. Jednotlivé části výstavby budou zajištěny dopravně inženýrským opatřením zpracovanými v rámci této dokumentace.

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením.

Stavební práce budou respektovat pracovní dobu schválenou příslušnými orgány. Při realizaci stavby je nutné vhodnými opatřeními zajistit, aby vliv stavební činnosti, především hluk a prašnost, na provoz blízkých objektů byl co nejmenší. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. 
11.  ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÉ VYŽADUJÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Zhotovitel je povinen se řídit příslušnými předpisy a postupovat zejména dle ČSN, dle Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací a dle Technických podmínek MDS.
Bezpečnostní opatření vyžadují práce v ochranném pásmu elektrických vedení NN a VO, sdělovacích kabelů, STL plynovodů, vodovodů a kanalizací. Před zahájením zemních prací je nutné informovat správce dotčených inženýrských sítí a požádat o jejich vytýčení. Zde je nutné dodržet podmínky jednotlivých správců těchto vedení, především při práci stavebních strojů. 

Ze zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, plyne povinnost čištění vozidel stavby před vjezdem na pozemní komunikace a v případě znečištění této komunikace provedení očištění na konci pracovní směny, eventuelně i několikrát během směny s ohledem na rozsah znečištění. V rámci stavby budou osazeny dopravní značky, upozorňující řidiče na vyjíždění vozidel ze stavby.

Zemina v prostoru stavby nesmí být kontaminována ropnými ani jinými produkty. Kontaminovaná zemina musí být odvezena na předepsanou skládku. Veškeré technologie volené zhotovitelem pro realizaci stavby nesmí znečišťovat spodní vody.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy.

12.  NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY
Stavba bude realizována za plného provozu na ulici Stanislavského, tzn. bude zachován obousměrný provoz (nebude zřízena objízdná trasa) s minimální volnou šířkou komunikace 5,50 m (viz Příloha E.1).
Návrh a realizaci přechodného dopravního značení po dobu výstavby zajistí zhotovitel stavby, který náklady s jeho zajištěním, provozem a údržbou zahrne do nabídkové ceny stavby. Návrh musí vycházet z postupu prací a harmonogramu výstavby navrženého zhotovitelem stavby a schváleného investorem. Jak postup prací tak i harmonogram výstavby je mimo jiné závislý na ročním období, ve kterém bude stavba zahájena.
Zabezpečení pracovních míst musí být provedeno dle TP66 – Zásady pro označováni pracovních míst na pozemních komunikacích (platné od 1.4.2015/3. vydání). Během realizace je navržena jedna sestava přechodného dopravního značení.
Jednotlivá dopravní opatření jsou navržena v souladu se schématy:
· B/1 Standardní pracovní místo s malým dopravním zatížením. 

A15 2x, C4b 2x, výstražná světla typu 1 po 1ks 3x, Z5a resp. Z5b á cca 10 m 2 ks (pro úsek v délce 20 m)

Přechodné svislé dopravní značky jsou uvažovány celolisované z ocelových pozinkovaných plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu, včetně rohů. Veškeré dopravní značky musí odpovídat ČSN EN 12899-1 včetně opravy 1. Značky musí být v provedení činné plochy z retroreflexní folie minimálně třídy 1. Značky umístěné na komunikaci budou v základním rozměru. 

Přechodné vodorovné dopravní značení není navrženo. 
13.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BOZP
Při realizaci stavby musí být dodržována ustanovení zák. č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. v platném znění a související předpisy a normy. Zhotovitel bude mít vypracovaný technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebních prací. Práce budou provedeny dle platných norem, pokud nejsou projektem nebo veřejnoprávními institucemi stanoveny přísnější požadavky. Použité výrobky budou odpovídat ustanovením zákonu č. 22/1997 Sb. v platném znění.

Při výstavbě budou dodrženy požadavky dané vyhl. 48/1982 Sb., v platném znění 
včetně změn dané vyhláškami č. 207/1991 Sb., č. 192/2005 Sb., č. 601/2006 Sb. a nařízením vlády č. 352/2000 Sb.. Při pracích ve výškách budou pracovníci zajištěni ochrannými, nebo záchytnými konstrukcemi. Budou určena místa pro upevnění osobního zajištění pracovníků. Za dodržení těchto požadavků je zodpovědný dodavatel stavby. Zaměstnanci budou proškoleni a budou používat osobní ochranné pracovní prostředky.

Dodavatel stavby zajistí, bude udržovat a odstraní všechny dočasné konstrukce, které nejsou trvalou součástí stavby, ale jsou potřebné pro realizaci stavby. Prostřednictvím k tomu způsobilé osoby zajistí statické výpočty těchto konstrukcí.

Dodavatel zajistí veškerá potřebná nářadí, pevná a pohyblivá mechanická a strojní zařízení, ochranné oblečení a ochranné kryty nutné pro řádné provedení prací. 

Jeřáby, zdvihací zařízení a další strojní zařízení musí být obsluhována pouze osobami k těmto úkonům vyškolenými a oprávněnými. Tato zařízení musí mít platné revizní zprávy.

Revizní zprávy budou rovněž dokladovat správné provedení staveništních rozvodů elektroinstalací. 

Dodavatel stavby vypracuje požární řád stavby a bude zodpovědný za jeho zabezpečení.

Stavební práce budou přerušeny v případě nepřízně počasí – silný vítr, déletrvající intenzivní deště apod., které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví pracovníků na stavbě. 

V případě provádění stavebních a montážních prací v zimním období musí zhotovitel zajistit taková opatření, aby byla dodržena požadovaná kvalita díla.

Po dobu stavebních a montážních prací bude na stavbě průběžně prováděn úklid a před závěrečnou přejímkou úklid v takovém rozsahu, aby byl objekt způsobilý k řádnému užívání.

Finální úpravy povrchů stavebních konstrukcí a zabudovaných výrobků budou chráněny před poškozením následně prováděnými pracemi. 

Zadavatel stavby (investor) zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle §15 zákona 309/2006 Sb.  Je nutné plán zpracovat pro práce, při kterých hrozí pád z výšky větší než 10 m, pro práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení a pro práce spojené s montáží 
a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů dle přílohy č. 5 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitel stavby zajistí řádné a doložitelné proškolení plánu BOZP zaměstnanců.


14. přílohy:

E.1

Schéma přechodného dopravního značení (B/1)



Ostrava, červenec 2018                    
   



Vypracoval:
Ing. Jan Kotulič
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