

DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1**ZE DNE 22. 9. 2016****1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Název veřejné zakázky:	Oprava místních komunikací po rekonstrukci kanalizace, vodovodů a plynovodů v Ostravě – Svinově
------------------------	---

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	statutární město Ostrava, městský obvod Svinov
Obec, ulice, č. popisné, PSČ	Bílovecká 69/48, 72100 Ostrava - Svinov
IČ, DIČ:	00845451, CZ00845451
Bankovní spojení:	0000001649332389/0800
ID datové schránky:	zzgb4es
Osoba oprávněné jednat za zadavatele:	Ing. Helena Wieluchová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických:	Ilona Soldánová referent odboru financí a správy majetku
Telefon, e-mail:	tel. +420 599 421 022 e-mail: isoldanova@svinov.ostrava.cz

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotaz uchazeče č. 1:

1. V příloženém návrhu SOD je v "Článek III. Místo plnění, způsob a termín zhotovení díla, předání díla", odstavec 3. požadováno doplnění Termínu zahájení díla pro I. etapu2016, a pro II. etapu2017. Tento termín je však dle zjištění při pochůzce staveniště dne 19.9., závislý především na termínu který vyplývá z harmonogramu výstavby již zde probíhající VZ na rekonstrukcích inženýrských sítí, prováděných jinou fy. Můžete nám tedy sdělit termíny pro provádění vámi poptávaných prací v tomto Zadávacím řízení které vyplývají z tohoto Harmonogramu, který není součástí zadávací dokumentace této VZ.

Dotaz uchazeče č. 2:

2. Dále dle zjištění při pochůzce staveniště dne 19.9. bude VZ na rekonstrukcích inženýrských sítí, prováděných fy Eurovia, realizována po blíže nespecifikovaných etapách min. do 3. čtvrtletí 2017 včetně. Což znamená blíže nespecifikovaný počet nástupů strojních sestav, především - silniční fréza, finišerová četa, kdy náklady na provedenou jednotku se diametrálně liší podle výkonu - rozsahu prací

možného provést při jednom jejich nasazení., s tím že podle možného rozsahu provádění jedné části, může být použito i několik různých typů strojů, s naprosto odlišnými náklady na Stroj hodinu.

Přitom tento počet nasazení musí rovněž vyplývat z harmonogramu již probíhající VZ .Takže pro větší transparentnost tohoto zadávacího řízení Vás žádáme o poskytnutí jak termínů předpokládaných provádění těchto prací, tak poskytnutí předpokládaných výměr poptávaných prací v těchto termínech, nejlépe i s vyznačením do výkresové části o které vymezené úseky půjde, pro případné přesuny - převozy strojů ve staveništi. A to včetně I. etapy.

Stanovisko zadavatele k dotazu č. 1:

Termín zahájení prací není závislý na pracovních úkonech právě probíhající rekonstrukce vodovodů a kanalizace. Ulice budou v době realizace této veřejné zakázky bez přítomnosti cizích firem a budou připraveny k opravě, tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. Harmonogram aktuální výstavby jiné veřejné zakázky není pro uchazeče podstatný a nemá žádný vliv na plnění této veřejné zakázky. Termín zahájení, je uveden ve smlouvě o dílo a činí 5 dnů po předání staveniště.

Stanovisko zadavatele k dotazu č. 2:

Jak uvádí zadavatel výše, uchazeč by měl vycházet z předložené projektové dokumentace a výkazu výměr. Zadavatel nemůže předpokládat, přestože je jeho zájmem realizovat úplný předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, v jakém rozsahu a které etapy bude realizovat a tudíž poskytnout harmonogram termínů stavebních prací.



.....
Odpověď připravil, se zadavatelem zkonzultoval

Radim Pala, DiS.

administrátor ZŘ na základě příkazní smlouvy