

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: S/0152/2016/OFSM/Sol
číslo smlouvy zhotovitele: S17-037-0082
uzavřená dle §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku

společnost: **Statutární město Ostrava**
se sídlem: **Prokešovo náměstí 1803/8**
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: **00845451**
DIČ: **CZ00845451**
městský obvod Svinov
Bilovecká 69/48, 721 00 Ostrava-Svinov
zastoupena: **Ing. Helenou Wieluchovou**
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
číslo bank. účtu: **1649332389/0800**
(*dále jako objednatel*)
zástupci objednatele:
- ve věcech smluvních: Ing. Helena Wieluchová, tel. č.: 599421020,

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.,
SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Morava
Sídlo: **Jahodova 60, 620 00 Brno**
Kontaktní adresa: **Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína**
Zastoupený: **Bc. Vladimírem Lesovským, ved. odštěpného závodu**
IČO: **480 35 599**
DIČ: **CZ48035599**
Její jménem jedná
Ve věcech smluvních: **Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci)**
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací (na základě plné moci)
Číslo účtu: **212269343/0300**
E-mail: **office-nj@swietelsky.cz**
Telefon: **556 779 290**
(*dále jako dodavatel-zhotovitel*)

1. Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S/0152/2016/OFSM/Sol ze dne 03.11.2016, kterým se **mění**:

- **Čl. II Předmět smlouvy odst. 1)** o rozsah provedení stavebních prací o méněpráce v rozsahu uvedených v rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- **Čl. IV cena díla a platební podmínky odst. 3)** tak, že se stávající text nahrazuje tímto textem:
Cena díla se stanovuje jako nejvýše přípustná, a to ve skladbě:

Cena díla bez DPH:	11.270.897,30 Kč
DPH v zákonné výši:	2.366.888,43 Kč
Cena díla vč. DPH:	13.637.785,73 Kč

2. Tento dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou cenové nabídky.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). O uzavření tohoto dodatku rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov usnesením č. 1461/RMOB-Svi/1418/86 ze dne 19.04.2017.

V Ostravě-Svinově, dne

Vdne:

.....
za objednatele
Ing. Helena Wieluchová
starostka

.....
za zhotovitele
Ing. Jaroslav Ševela
ředitel oblasti

.....
za zhotovitele
Ing. Ondřej Matuš
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací