

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S/0115/2016/OFSM/Dol, ze dne 16. 08. 2016,
uzavřený mezi smluvními stranami:

se sídlem: **Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava**
IČ: **00845451**
DIČ: **CZ00845451**
**městský obvod Svinov
Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava-Svinov**
zastoupený: **Ing. Helenou Wieluchovou – starostkou**
tel. č. **+ 420 599 421 021**
email: **hwieluchova@svinov.ostrava.cz**
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1649332389/0800**
datová schránka: **zzgb4es**

(dále jen „objednatel“)

a

společnost: **PRINEX GROUP s.r.o.**
sídlo: **Masarykovo náměstí 46/11, 742 35 Odry**
za kterou jedná: **Ing. Petr Balšínek, jednatel společnosti ve všech věcech smluvních,**
který je jako jednatel **firmy oprávněn za ni samostatně jednat**
IČ: **26818841**
DIČ: **CZ26818841**
tel.: **+ 420 556 730 712**
mobil: **+ 420 739 452 225**
e-mail: **petr@prinex.cz**
bankovní spojení: **Komerční banka a.s., č. ú.: 9428990237/0100**
kontaktní osoba zhotovitele v průběhu realizace díla: **Ing. Petr Balšínek**
tel. č.: **+ 420 739 452 225**
e-mail: **petr@prinex.cz**
datová schránka: **e8zurfk**

(„dále jen zhotovitel“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví tohoto dodatku jsou v souladu se skutečností v době jeho uzavření. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně.

II.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0115/2016/OFSM/Dol ze dne 16. 08. 2016 (dále jen smlouva) se:

1. v čl. III. – „Lhůta plnění díla“ ruší text bodu 2. a nahrazuje novým zněním:

2. Termín plnění veřejné zakázky se sjednává takto:
- a) Veškeré práce uvnitř objektu „Novostavba mateřské školy na ul. Stanislavského v Ostravě - Svinově“ a přístupový chodník z ul. Stanislavského budou dle projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby dokončeny a předány bez vad a nedodělků objednateli **nejpozději dne 28. 02. 2017.**
 - b) Veškeré práce týkající se vnější úpravy objektu „Novostavba mateřské školy na ul. Stanislavského v Ostravě - Svinově“, tj. oplocení, zpevněné plochy, úpravy povrchu vnější a hrubé terénní úpravy zahrady dle projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby budou dokončeny a předány objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději dne 28. 04. 2017.**

2. v čl. VI. – „Platební podmínky“ text bodu 6. doplňuje o následující znění:

Při fakturaci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a) zákona o DPH, kdy je zhotovitel povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH. Na vystaveném daňovém dokladu zhotovitel uvede cenu bez daně a sdělení „daň odvede zákazník“. Na faktuře zhotovitel uvede kód CZ-CPA.

4. v čl. VII. – „Záruční doba a zodpovědnost za vady“ ruší text bodu 5. a nahrazuje novým zněním:

5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad na díle neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od ohlášení objednatelem, pokud se oba účastníci písemně nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezapočne s odstraňováním vad na díle, či je do 5 pracovních dnů neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel zadá tyto práce třetí osobě. Částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 kalendářních dnů poté, co k tomu bude vyzván.

5. text čl. X. – „Další ustanovení“ nahrazuje tímto zněním:

X.

Další ustanovení.

1. Zhotovitel se zavazuje k předložení bankovní garance na odstraňování následků nesplnění jeho povinností sjednaných ve smlouvě ve formě bankovní záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční lhůty ve výši minimálně 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun). Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 28. 04. 2017.
2. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 3% z celkové ceny díla. Smluvní pokuta bude zhotovitelem objednateli vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v záruční lhůtě tímto zůstává nedotčena.
3. Zhotovitel se zavazuje k předložení bankovní garance na odstraňování případných následků nesplnění jeho povinností sjednaných ve smlouvě ve formě bankovní záruky, po dobu trvání jednoho roku od předání díla ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).

Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 28. 04. 2017. Text této bankovní garance bude objednatelem předem odsouhlasen.

4. Pro případ, že zhotovitel v záruční době nesplní beze zbytku své povinnosti na odstraňování případných vad, vyplývajících ze smlouvy, přestože vady byly objednatelem řádně reklamovány, je objednatel oprávněn zajistit na náklad zhotovitele odstranění vad třetí osobou (čl. VII bod 5 smlouvy). Na náklady s tím spojené je oprávněn použít sjednanou bankovní záruku.
5. V případě předložení bankovní záruky podle bodu 1. a 3. tohoto článku pozbývají platnost ujednané body 10., 11., 12, 13. a 14. čl. VI. smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

IV. Doložka

platnosti právního úkonu podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích)


O uzavření tohoto dodatku rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov usnesením č. 1314/RMOB-Svi/1418/80 ze dne 23. 01. 2017.

V Ostravě- Svinově, dne 31.01.2017

V Ostravě - Svinově, dne 31.01.2017

PRINEX

PRINEX GROUP s.r.o.
742 35 ODRY, Masarykovo nám. 46
IČ: 26818841, tel.: 556 730 712



za zhotovitele:
Ing. Petr Balšínek
jednatel společnosti

Statutární město Ostrava
Městský obvod Svinov

OSTRAVA!!!
SVINOV



za objednatele:
Ing. Helena Wieluchová
starostka