

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: S/0086/2017/OFSM/Sol
číslo smlouvy zhotovitele: 841/PDMH/061/2017/N1607524 0
uzavřená dle §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Sídlo: **statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8,
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
městský obvod Svinov
Bílovecká 69/48, 72100 Ostrava - Svinov**

Zastoupen: **Ing. Helenou Wieluchovou, starostkou**
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Tel.: +420 599 421 020
E-mail: posta@svinov.ostrava.cz
Bankovní spojení: 0000001649332389/0800
Datová schránka: zzgb4es

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: **Ing. Helena Wieluchová, starostka**
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Iлона Soldánová, referent OFSM
tel: 601 577 141, isoldanova@svinov.ostrava.cz
Ing. Tomáš Mužík, vedoucí OFSM
tel: 603 440 431, tmuzik@svinov.ostrava.cz**

(dále jen „objednatel“)

Sídlo: **STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00**

Kontaktní adresa: **STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827,
Ostrava - Svinov, PSČ 721 08**

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Jejmž jménem jedná: **Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava a
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever – na základě plné
moci**

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800
E-mail: strabag.ostrava@strabag.com
Telefon: 596 978 111
Datová schránka: 8yuchp8

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Ing. Vladimír Zatloukal, vedoucí PJ Ostrava
Ing. David Budirský, stavbyvedoucí**

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0086/2017/OFSM/Sol ze dne 25.07.2017, kterým se **mění**:

- **Čl. II Předmět smlouvy** o rozsah provedení stavebních prací o méněpráce/víceprace, a to v rozsahu uvedených v soupise prací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- **Čl. VI cena díla odst. 2)** tak, že se stávající text nahrazuje tímto textem:
Cena díla se stanovuje jako nejvýše přípustná, a to ve skladbě:

Cena díla bez DPH:	10.597.145,98 Kč
DPH v zákonné výši:	2.225.400,66 Kč
Cena díla vč. DPH:	12.822.546,64 Kč

2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je soupis prací (méněprací/víceprací).

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.


Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). O uzavření tohoto dodatku rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov usnesením č. 1670/RMOb-Svi/1418/95 ze dne 11.09.2017

V Ostravě-Svinově, dne...15.9.2017.....


V Ostravě dne...19.9.2017.....

Za objednatele


Za zhotovitele



Ing. Helena Wieluchová
starostka



Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti sever, o.z. Morava



Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 180 00 Praha 5
(61)

Soupis prací

Projekt: TE-DD-16075244 - Opr.MK po rekonstrukci vodovodů a plynovodů - VCP

Změna dlažby deskové na dlažbu zámkovou tl. 80 mm

č.p.	Název položky	M.J.	počet M.J.	cena za M.J.	cena CELKEM
59121111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenná těženého tl 50 mm	m2	-933,00	347,00	-323 751,00
583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	-182,92	1 977,40	-361 713,92
596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kamenná vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	933,00	185,00	172 605,00
592453100	dlažba desková 30x30x5 cm přírodní	m2	-730,00	371,80	-271 414,00
979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kamenná těženého	m2	-2 916,00	28,20	-82 231,20
					-866 505,12
113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drceného tl 100 mm	m2	4 047,00	26,00	105 222,00
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	404,70	152,50	61 716,75
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	728,46	90,40	65 852,78
59245007	dlažba zámková 20x10x8cm přírodní	m2	4 267,00	201,80	861 080,60
					1 093 872,13
	Celkem bez DPH				227 367,02
113107221	VCP - pokud budou chodníky pojížděné (stejna kce jako vjezdy)	m2	4 047,00	26,00	105 222,00
162701105	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drceného tl 100 mm	m3	404,70	152,50	61 716,75
171201211	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	t	728,46	90,40	65 852,78
564831111	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	m2	4 047,00	87,10	352 493,70
	Podklad ze štěrku drtě ŠD 0-32 tl 100 mm				585 285,23
					812 652,25